LAPDno-2026-466

Salaojien ja sadevesijärjestelmien rakentaminen, lisä- ja muutostyö

Lapuan kaupungintalon salaojien ja sadevesijärjestelmien rakentamisesta on tehty urakkasopimus Samijo Group Oy:n kanssa 28.9.2026. Pääurakan arvo on 314000,00 € alv 0%.
Rakennustöiden edetessä on havaittu tarve varmistaa rakenteiden turvallisuus, kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys, minkä vuoksi suunnittelija on päivittänyt rakennesuunnitelmat 19.10.2026. Muutokset edellyttävät perustusten lisätuentaa ja -vahvistusta. Suunnitelmamuutoksen pohjalta urakoitsijalta on pyydetty ja saatu tarjous kyseisistä lisä- ja muutostöistä. Urakoitsija Samijo Group Oy jättänyt eritellyn lisätarjouksen 20.10.2026. Lisätyön tarjoushinta on 29894,00 € alv 0%.
Tilaajan valvoja tarkastanut tarjouksen työmäärät ja yksikköhinnat ja todenneet ne urakkasopimuksen ja vallitsevan hintatason mukaisiksi ja kohtuullisiksi.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397 /2016) 136 §:n mukainen sopimusmuutos (ennakoimattomista olosuhteista johtuva tarpeellinen lisätyö / vähäarvoinen muutos), joka ei muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Päätöksen peruste
Suorahankinta on välttämätön, koska hankinta on äkillinen eikä hankintaan ole voitu varautua suunnittelun yhteydessä.

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan vastuualueen esihenkilö päättää alle 100.000 euron hankintasopimuksista, rakennusurakoista ja maa-ainesten myynnistä.

Päätös
Hankitaan Samijo Group Oy:ltä lisätyöt toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankinnan sitova enimmäishinta on 29 894,00 € alv 0%, eikä sitä saa ylittää ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää.

Tiedoksi
urakoitsija

Allekirjoitus

Rakennuttajainsinööri Jarmo Kivikangas

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Lapuan kaupunki 29.10.2026 klo 12:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Lapuan kaupungin verkkosivuilla.