



## LAPDno-2025-1009

### Lankilansillan rakentamisen lisätöiden hankinta

Teknisen lautakunnan päätöksen 29.4.2025 § 58 mukaan ELY-keskus on hyväksynyt Lankilantien sillan peruskorjauksen kustannusarvioksi 1.320.042 € (alv 0 %).

Lankilansillan urakoitsijaksi valittiin Maansiirto Veljekset Rinta Oy hintaan 835.000 € (alv. 0 %). Ramboll Finland Oy on toiminut Lankilansillan suunnittelijana. Suunnitelmien ulkoisen tarkastuksen on suorittanut Pöyry Finland Oy (Afyri Finland Oy). Ulkoisen tarkastuksen jälkeen ELY-keskus tarkisti suunnitelmat, joka hyväksyi suunnitelmat 14.11.2025.

Siltatyömaan edetessä rakentamiseen on tullut muutostarpeita sekä suunnitelmissa on ollut suunnitteluvirheitä, joiden takia on tarve lisä- ja muutostöille.

Lisätyöt ovat välttämättömiä hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Maansiirto Veljekset Rinta Oy lähetti seuraavat lisätyötarjoukset 9.6.2026:

Lisätyötarjoukset	Kustannusvaikutus	Työkuvaus	Selite
7	5 868,04 €	T4 anturan ja pilarien betonitöiden siirtymisestä aiheutuneet lisäkulut	Suunnitelmamuutoksista johtuneet lisätyöt
8	3 004,56 €	Anturan T4 alapuolen lisämääränvaihto geosuunnittelijan ohjeiden mukaan	Suunnitelmamuutos
9	745,00 €	Pilarien T1, T2 ja T4 yläpäiden muuttuneet hakaset	Suunnitelmamuutos
10	300,00 €	Pilarien T1, T3 ja T4 jarrutappien ympärille neopreenikumi suojaus	Suunnitelmamuutos
11	624,00 €	T1 ja T4 päihin siirtymälaatan päihin tapit 6 kpl/ pää, materiaali KS terästä	Suunnitelmamuutos
12	2643,00 €	Tiensuuntaisen betoniputken Ø 600 mm päähän rakennettava supistusliitos ja purkuputki Ø 315 muovi.	Kartoittamattoman maanalaisen huleveden betoniputken korjaustyö.
13	9880,00 €	Kumibitumiliuos suojabetonin päälle.	Suunnitelmamuutos

#### Päätöksen peruste

Suorahankinta on perustelua, sillä urakka on aloitettu ja urakoitsija on valittu. Lisätyö 7 johtuu suunnitelmamuutoksista. Lisätyöt 8, 9, 10, 11 ja 13 johtuvat suunnitelmapuutteista. Lisätyö 12 johtuu maaperästä löytyneestä huleveden betoniputkesta.



---

**Päätös**

Hankitaan lisätyöt 7-13 Maansiirto Veljekset Rinta Oy:ltä yhteishintaan 23 064,60 € alv. 0%.

**Tiedoksi**

Tarjoaja

**Allekirjoitus**

Kunnallistekniikan päällikkö Ulpu Viimaluoto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiantalintajärjestelmässä. Lapuan kaupunki 17.06.2026 klo 11:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Lapuan kaupungin verkkosivuilla 17.6.2026.



## Oikaisuvaatimus

§ 18

### Oikaisuvaatimusohje

#### **OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA**

Kansallisen kynnyksarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

#### **Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:**

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoihin katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoihin sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

#### **Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:**

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

#### **Toimitusosoite:**



**Lapuan kaupunki**  
Kunnallistekniikan päällikkö  
Hankintapäätös

**Viranhaltijapäätös**  
17.06.2026

4 (4)  
**§ 18**

---

Posti- ja käyntiosoite: Lapuan kaupunki, Tekninen lautakunta, Poutuntie 8, 62100  
Lapua

Sähköposti: [kirjaamo@lapua.fi](mailto:kirjaamo@lapua.fi)